

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР
№ 13 от 14.12.2018 г.**

Днес,.....20.07.....2020 г. в гр. Варна, между:

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА, ЕИК 000093360, представлявана от **СТОЯН ХРИСТОВ ПАСЕВ** – областен управител на област с административен център Варна и Велина Георгиева Георгиева – главен счетоводител, от друга страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**
И

„АССА 85“ ЕООД с ЕИК148069548, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Братя Георгиевич“ № 36, ет.3, офис 9, представлявано от управителя Стоян Ангелов Ангелов, наричан по долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал.1, т. 7 от ЗОП и Докладна записка с № РР – 20 – 8701-1/16.07.2020 г. във връзка с изпълнението на Договор за обществена поръчка с предмет: *„Технически дейности по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за земища в Област Варна по обособени позиции по Обособена позиция №1 „Технически дейности по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи в Община АКСАКОВО“*
МОТИВИ: В съответствие с изискванията на ЗОП, изменението на договора се налага поради изменения, които не са съществени. Съгласно чл. 116, ал. 5 от ЗОП (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 1.03.2019 г.) Изменение на договор за обществена поръчка се смята за съществено по смисъла на ал. 1, т. 7, когато са изпълнени едно или повече от следните условия:

1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;
3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;
4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на ал. 1, т. 4, 5 или 6.

В РАЗДЕЛ III ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ се правят следните изменения:

Чл. 8, б.(б) плащанията се извършват, както следва:

- 40(четиридесет) % от цената след приемане на плана от комисия по чл. 286, ал.2 от ППЗСПЗЗ;
- 30 (тридесет) % от цената в срок от 5 (пет) дни след окончателно приемане на изпълнението по договора.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото споразумение се сключи в три еднообразни екземпляра и става неразделна част към Договор № 13 от 14.12.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/С. Пасев/

/В. Ген

